

УТВЕРЖДАЮ

Первый Заместитель председателя  
Зельвенского районного  
исполнительного комитета

Е.В.Грецкий

18 февраля 2020 г.

**График создания минимально необходимой инженерной и  
транспортной инфраструктуры в районах (кварталах) индивидуального  
жилищного строительства в Зельвенском районе**

<b>Мероприятия по созданию минимально необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры</b>	<b>Длина участка, м</b>	<b>Срок исполнения, год</b>
Строительство участка улицы Майской в районе индивидуальной застройки «Бородичи 1» с изготовлением проектно-сметной документации	200	2021
Строительство участка улицы Северной в районе индивидуальной застройки «Бородичи 1» с изготовлением проектно-сметной документации	100	2021
Строительство участка улицы Строителей в районе индивидуальной застройки «Бородичи 2» с изготовлением проектно-сметной документации	200	2022
Строительство участка улицы в районе индивидуальной застройки д. Бережки с изготовлением проектно-сметной документации	200	2021
	600	2022

Начальник управления архитектуры,  
строительства и жилищно-коммунального  
хозяйства Зельвенского районного  
исполнительного комитета



Г.Г.Панасик