

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Гродненского областного исполнительного комитета

Н.А. Гуламова

(подпись, фамилия)  
26.01.2026

СОГЛАСОВАНО

Финансовый отдел Зельвенского районного исполнительного комитета

Е.Н. Климух

(подпись, фамилия)  
01.2026

Текущий график

капитального ремонта жилищного фонда 2026 года Зельвенского района

№	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, кв. м	Ввод площади в текущем году, кв. м	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта, руб.		Использовано средств на 01.01.2026, руб.	всего	кредиторская задолженность на 01.01.2026 г.	План финансирования 2026 года, руб.		
				начало месяц, год	окончание месяц, год	сметная	договорная				в том числе	бюджет	кредиторская задолженность на 01.01.2026 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Объекты с вводом площади* в текущем году													
1.	Капитальный ремонт жилого дома № 40 по улице Октябрьская в г.п. Зельва	3306	3306	июнь 2026 г.	сентябрь 2026 г.	1818556	-	51835	1 766 721	0	1 142 814	515 000	
Разработка проектной документации													
1.	Капитальный ремонт жилого дома № 25 по улице Шаповалова в г.п. Зельва (кв. 41-80), корпус 2	2227	-	-	-	-	-	-	32 000	0	-	32 000	
2.	Капитальный ремонт жилого дома №11 по улице Шоссейная в г.п. Зельва	767	-	-	-	-	-	-	21 000	0	-	21 000	
3.	Капитальный ремонт жилого дома №9 по улице Шоссейная в г.п. Зельва	1408	-	-	-	-	-	-	25 000	0	-	25 000	
<b>Итого</b>		<b>7708</b>	<b>3306</b>						<b>1 844 721</b>	<b>0</b>	<b>1 142 814</b>	<b>593 000</b>	

\* К объектам с вводом общей площади квартир после капитального ремонта относятся объекты, на которых выполнен комплекс необходимых работ по капитальному ремонту в полном объеме.

\* Для ввода в эксплуатацию общей площади после капитального ремонта в 2026 году дополнительно необходимо 108 907 рублей. Источник финансирования не определен.



№	Наименование объекта	Нормативный срок производства работ	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость	Виды ремонтно-строительных работ	Подрядная организация
			месяц, год	месяц, год			
1.	Капитальный ремонт жилого дома № 40 по улице Октябрьская в г.п. Зельва	3,5	июнь 2026 г.	сентябрь 2026 г.	473,906	замена сетей вооснабжения, газоснабжения, электрооснабжения, канализации, теплоснабжения, оконных и дверных блоков в МОП, ремонт кровли, фасада, входных групп, отмостки	
2.							
3.							

Директор Зельвенского РУП ЖКХ



А. Л. Копач